5.  METHODOLOGIE …
 
 
La réflexion sur la place de la FUCID dans la gestion de projets a fait l’objet d’une discussion approfondie au sein du Conseil d’administration et se traduit aujourd’hui par l’adoption d’une nouvelle méthodologie d’accompagnement reposant sur l’intégration des outils de management en gestion de projets communément utilisés par les acteurs de la coopération internationale.
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Cette intégration est cependant allégée dans la mesure où le montant des aides financières apportées par la FUCID demeure limité. Il ne paraît effectivement pas indiqué de soumettre les promoteurs à une trop lourde contrainte administrative mais de considérer cette méthodologie comme une assistance qualitative dans le montage et le suivi des projets pour aider le promoteur à structurer son projet dans une approche de gestion par cycle, si possible participative, et l’amener progressivement à se familiariser avec les procédures en vigueur auprès des gestionnaires de projets dans le secteur de la coopération.
 
Ce type de méthodologie permet, d’autre part, de disposer d’outils de plannification et d’indicateurs, dans une logique d’intervention cohérente, pour mieux définir les objectifs spécifiques du projet, ses chances de succès, sa pertinence, son efficacité (rapport stratégie/objectifs poursuivis/résultats attendus), son efficience (moyens/résulats obtenus), son impact en termes humanitaire, sa durabilité, l’identification précise des bénéficiaires, la qualité du partenariat, ainsi que ses modes d’évaluation.
 
Dès l’approbation, par le conseil d’administration, du concept de projet – et pour autant que celui-ci rencontre les objectifs définis par l’ONG -, un accompagnement méthodologique est mis en place en étroite concertation avec le promoteur et/ou le gestionnaire terrain, destiné à assister ce dernier dans la plannification, la formation, le suivi et l’évaluation de la mission. 

Voir le guide méthodologique de la FUCID pour le dépôt et le suivi de projets
